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Gradonačelnik
KLASA: 400-03/24-01/1

URBROJ: 2186-9-01-24-1

Lepoglava, 16.05.2024. godine

Na temelju odredbe članka 71. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine” broj 68/18, 110/18 i 32/20) i članka 38.  Statuta Grada Lepoglave („Službeni vjesnik Varaždinske županije” broj 64/20 i 18/21), Gradonačelnik Grada Lepoglave podnosi Gradskom vijeću Grada Lepoglave 

Izvješće o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture za 2023. godinu

I.

Gradsko vijeće Grada Lepoglave je na 12. sjednici održanoj 21.12.2022. godine donijelo Program građenja komunalne infrastrukture za 2023. godinu („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj  130/22), na 14. sjednici održanoj 03.04.2023. godine donijelo je 1. Izmjene i dopune Programa građenja komunalne infrastrukture za 2023. godinu („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj 34/23), dok je na 20. sjednici održanoj 20.12.2023. godine donijelo 2. izmjene i dopune Programa građenja komunalne infrastrukture za 2023. godinu („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj 120/23) (dalje u tekstu: Program).

Odredbom članka 71. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu, propisana je obveza Izvršnog tijela jedinice lokalne samouprave za podnošenjem Predstavničkom tijelu Izvješća o izvršenju programa građenja komunalne infrastrukture za prethodnu kalendarsku godinu. Stavkom 2. istog članka, propisano je da se predmetno izvješće podnosi istodobno s izvješćem o izvršenju proračuna jedinica lokalne samouprave.
U nastavku slijedi prikaz financijskih pokazatelja realizacije Programa građenja komunalne infrastrukture za 2023. godinu, te opis izvedenih radova:
	1. Građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi radi uređenja neuređenih dijelova građevinskog područja:

	Planirano u 2023.g.: 20.000,00 €

	Izvršeno u 2023.g.: 20.038,05 €



1.1. JAVNA RASVJETA:

	Redni broj
	Naziv objekta/uređaja
	Opis radnje/radova
	Planirano 2023. (€)
	Izvršeno 2023. (€)
	Izvori financiranja

	a)


	Proširenje javne rasvjete po mjesnim odborima
	Građenje
	20.000,00

	20.038,05
	proračun:  20.038,05

	UKUPNO
	20.000,00
	20.038,05
	20.038,05


	3. Postojeće građevine komunalne infrastrukture koje će se rekonstruirati:

	Planirano u 2023.g.: 785.485,00 €

	Izvršeno u 2023.g.: 1.557.811,05 € 



3.1. NERAZVRSTANE CESTE

Rekonstrukcija nerazvrstanih cesta -prema Programu modernizacije i asfaltiranja nerazvrstanih cesta na području grada Lepoglave za 2023. g.

	Redni broj
	Naziv objekta/uređaja
	Opis radnje/radova
	Planirano 2023. (€)
	Izvršeno 2023. (€)
	Izvori financiranja (€)

	a)
	Dionica 1: MO Očura(nastavak od klizišta)-dionica nastavak ceste NC 1-036 u dužini 170,00 m);

Dionica 2: MO Purga( prema Miler Ivici) NC 1-043 i NC 2-029 u dužini 330,00 m; Dionica 3: MO Kamenica (Kamenički vrhovec-Strelec) NC 2-081 u dužini 70,00 m; 

Dionica 4: MO Viletinec-Vulišinec  (Šipuši) NC 3-035 u dužini 110,00m; 

Dionica 5: MO Lepoglavska Ves (Pavlekovići) NC 2-002 u dužini 75,00 m; 

Dionica 6: MO Lepoglavska Ves ( odvojak Frankopanska-Pavleković) NC 1-021 u dužini 45,00 m;

 Dionica 7: MO Kamenica (Kamenički vrhovec-Županić-Novak) NC 2-032 u dužini 290,00 m;) 



	projekti 


	13.000,00
	0,00
	Proračun: 101.275,61 

	
	
	građenje-dionica1:NC 1-036


	28.000,00
	22,444,50
	Sufinancirnaje građana 969,63 

	
	
	građenje-dionica 2: NC 1-043 i NC 2-029  


	28.000,00
	56.260,13
	Pomoći Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imvoine: 35.600,00 

	
	
	građenje -dionica3:NC 2-081


	23.000,00
	21.013,25
	Pomoći Ministarstva regionalnog razvoja: 60.000,00 

	
	
	građenje-dionica4:NC 3-035  


	22.000,00
	20.901,75
	

	
	
	građenje- dionica5:NC 2-002 


	24.000,00
	16.367,50
	

	
	
	građenje-dionica 6: NC 1-021 


	16.460,00
	14.063,38
	

	
	
	građenje-dionica7:NC 2-032 


	74.000,00
	42.794,73
	

	
	
	Geodetski elaborat evidentiranja izvedenog stanja cesta


	9.000,00
	0,00
	

	
	
	Stručni nadzor


	7.000,00
	4.000,00
	

	Ukupno:
	244.460,00
	197.845,24
	197.845,24

	b)
	Rekonstrukcija NC površinska obrada 
	Građenje
	44.450,00
	17.227,84
	Proračun 18.077,84 

	
	
	Stručni nadzor
	2.000,00
	850,00
	

	Ukupno:
	46.450,00
	18.077,84
	18.077,84

	c)
	Sanacija klizišta na području Grada Lepoglave
	Građenje
	275.000,00
	1.184.883,47
	Pomoći MINGOR

1.184.883,47 



	
	
	Stručni nadzor
	15.000,00
	9.750,00
	

	
	
	Projekti
	12.000,00
	5.962,50
	

	
	
	Upravljanje projektom
	18.000,00
	
	

	
	
	Usluga izrade dokumentacije o nabavi i provedbe postupaka nabave


	20.000,00
	22.875,00
	Proračun

38.587,50 

	Ukupno:
	340.000,00
	1.223.470,97
	1.223.470,97


3.5. GROBLJA

	Redni broj
	Naziv objekta/uređaja
	Opis radnje/radova
	Planirano 2023. (€)
	Izvršeno 2023. (€)
	Izvori financiranja

	a)
	Rekonstrukcija grobne kuće u Lepoglavi i izgradnja nadstrešnice
	Građenje
	148.000,00
	114.417,00
	Proračun 118.417.00

	
	
	Stručni nadzor
	6.575,00
	4.000,00
	

	Ukupno:
	154.575,00
	118.417,00
	118.417,00

	4. Građevine koje će se graditi izvan građevinskog područja

	Planirano u 2023.g.: 405.438,00 €

	Izvršeno u 2023.g.: 398.723,03 €



4.1. GRAĐEVINE I UREĐAJI JAVNE NAMJENE

	Redni broj
	Naziv objekta/uređaja
	Opis radnje/radova
	Planirano 2023. (€)
	Izvršeno 2023. (€)
	Izvori financiranja (€)

	a)
	Adaptacija mosta Putine
	Građenje
	348.673,00
	348.866,78
	Pomoć MINGOR

398.723,03 



	
	
	Stručni i projektantski nadzor
	10.500,00
	11.103,00
	

	
	
	Izrada nalaza i izjave ovlaštenog inženjera
	665,00
	0,00
	

	
	
	Priprema dokumentacije za prijavu projekta na dodatak ugovoru
	6.500,0
	15.850,00
	

	
	
	Projektna dokumentacija
	16.000,00
	0,00
	

	
	
	Upravljanje projektom za aktivnosti iz dodatka ugovora
	11.600,00
	11.468,75


	

	
	
	Usluga izrade dokumentacije o nabavi i provedbe postupaka nabave za aktivnosti iz dodatka ugovora
	11.500,00
	11.437,50
	

	Ukupno:
	405.438,00
	398.723,03
	398.723,03


II.

Sredstva za ostvarenje Programa građenja komunalne infrastrukture za 2023. godinu planirana su u iznosu od 1.709.344,00 eura, a realizirana su u iznosu od ukupno  1.976.572,13 eura,  iz sljedećih izvora financiranja:

	Izvor financiranja
	
	Planirano 2023. (€)
	Ostvareno 2023. (€)

	KOMUNALNI DOPRINOS I NAKNADE
	
	9.290,00
	0,00

	SUFINANCIRANJE GRAĐANA
	
	12.610,00
	969,63

	ŠUMSKI DOPRINOS
	
	9.290,00
	0,00

	POMOĆI – APPRRR GROBNA KUĆA
	119.450,00
	0,00

	POMOĆI – APPRRR GRADSKA TRŽNICA
	132.760,00
	0,00

	POMOĆI – MINGOR
	745.438,00
	1.583.606,50

	POMOĆI – MPGI
	
	
	50.000,00 
	35.600,00

	POMOĆI - MRRiFEU
	
	
	0,00
	60.000,00

	OSTALI PRIHODI PRORAČUNA
	
	
	630.506,00
	296.396,00

	UKUPNO
	
	
	1.709.344,00
	1.976.572,13


III.
Ovo Izvješće o izvršenju Programa gađenja komunalne infrastrukture za 2021. godinu objavit će se u Službenom vijesniku Varaždinske županije.

   GRADONAČELNIK

Marijan Škvarić, dipl. ing.

Obrazloženje:

Za proširenje javne rasvjete po mjesnim odborima  utrošeno je ukupno 20.038,05 eura (60,4 % plana). Od tog iznosa 19.975,00 eura plaćeno je za pametni komunikacijski modul za upravljanje javnom rasvjetom, a iznos od 63,05 eura plaćeno je Hrvatskim cestama za služenost energetike na temelju ugovora za izgradnji javne rasvjete grada Lepoglave – odvojak Trakošćanske ulice.
Za modernizacija – asfaltiranje nerazvrstanih cesta utrošeno je ukupno 197.845,24 eura (80,9 % plana). Temeljem provedenog postupka javne nabave sklopljen je ugovor o izvođenju radova na izvanrednom održavanju nerazvrstanih cesta na području Grada Lepoglave u 2023. godini s poduzećem TTG d.o.o na iznos od 182.944,25 eura. Obuhvaćene su dionice: NC 1-036 Očura, NC1-043/1 i NC 2-029 Lepoglava – Purga, NC 2-081 Kamenički Vrhovec, NC 3-035/2 Viletinec – Šipuši, NC 2-002/1 Lepoglava – Ves – Pavlekovići, NC 1-021/4 Lepoglava – Ves – odvojak Frankopanska i NC 2-032 Kamenički Vrhovec, a radovi su izvedeni u vrijednosti od 174.696,24 eura. Na geodetski elaborat evidentiranja izvedenog stanja NC na području Grada  utrošeno je 6.624,00 eura te na tehničku dokumentaciju, izradu idejnog projekta, postupak javne nabave te stručni nadzor za modernizaciju nerazvrstanih cesta utrošeno je 16.525,00 eura. Projekt je sufinanciran sredstvima MRRiFEU u iznosu od 60.000,00 eura.

Za rekonstrukciju NC površinska obrada utrošeno je ukupno 18.077,84 eura (38,9% plana) za površinsku obradu u Očuri.
Za sanaciju klizišta na na području Grada Lepoglave utrošeni su slijedeći iznosi:

· 333.215,50 eura; s poduzećem Euro Consulting d.o.o., Trg Matije Gupca 20 D, 42000 Varaždin, sklopljen je Ugovor za pripremu dokumentacije i prijavu projektnog prijedloga „Sanacija klizišta na okolnom području Grada Lepoglave“ te Ugovor za upravljanje projektom „Sanacija klizišta na okolnom području Grada Lepoglave“ te je za te usluge plaćeno u okviru ove aktivnosti 9.401,20 eura. S poduzećem PRE-CON d.o.o., Ulica hrvatskih branitelja 7, 42000 Varaždin sklopljen je Ugovor o izradi projektne dokumentacije te je za navedenu uslugu utrošeno 11.563,48 eura te su također s istim poduzećem sklopljeni ugovori za stručni nadzor nad radovima te za izradu izjave ovlaštenog inženjera za što je utrošeno 26.267,11 eura. Radove na sanaciji klizišta izvodili su poduzeća TTG d.o.o. i Enigma d.o.o. na temelju sklopljenih ugovora za što je ukupno utrošeno 285.983,71 eura. Za radove na klizištima u Muričevcu, Kamni Vrh – Gaveznica, Očura te Lepoglavska Ves dobivena su bespovratna sredstva od Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine (MPGI), Fond solidarnosti, na temelju Dodatka I. Ugovora o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava za operacije koje se  financiraju iz Fonda solidarnosti Europske unije za operaciju Sanacija klizišta na okolnom području grada Lepoglave.
· 1.158.777,85 eura za radove na sanaciji nerazvrstanih cesta, dok je 57.456,24 eura utrošeno na prijavu projekta, izradu nalaza utjecaja potresa na nerazvrstane ceste, postupak javne nabave, stručni nadzor nad radovima na sanaciji nerazvrstanih cesta, usluge upravljanja projektom te izrade troškovnika. Za sanaciju nerazvrstanih cesta dobivena su bespovratna sredstva od Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine (MPGI), Fond solidarnosti, na temelju Dodatka I. Ugovora o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava za operacije koje se  financiraju iz Fonda solidarnosti Europske unije za operaciju Sanacija klizišta na okolnom području grada Lepoglave.
· 23.875,00 eura, na uslugu za provedbu jednostavne nabave za sanaciju klizišta u Donjoj Višnjici utrošeno je 3.000,00 eura, na izradu geodetske podloge za navedeno klizište utrošeno je 7.250,00 eura te za izradu projektne dokumentacije utrošeno je 13.625,00 eura. 

Za sanaciju mosta Putine utrošeno je ukupno  398.723,03 eura (98,3% plana). S poduzećem Euro Consulting d.o.o., Trg Matije Gupca 20 D, 42000 Varaždin, sklopljeni su ugovori za postupak javne nabave te upravljanje projektom most Putine za što je utrošeno 22.906,25 eura, dok je  poduzeće PRE-CON d.o.o., Ulica hrvatskih branitelja 7, 42000 Varaždin izvršio uslugu izrade nalaza utjecaja potresa na most Putine, zatim uslugu stručnog nadzora nad radovima te uslugu izrade projektno tehničke dokumentacije za što je utrošeno 26.950,00 eura. S poduzećem TTG d.o.o. sklopljeni su ugovori za izvođenje radova na mostu Putine te je za radove utrošeno 348.866,78 eura. Za radove na adaptaciji mosta Putine dobivena su bespovratna sredstva od Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine (MPGI), Fond solidarnosti, na temelju Dodatka I. Ugovora o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava za operacije koje se  financiraju iz Fonda solidarnosti Europske unije za operaciju Sanacija klizišta na okolnom području grada Lepoglave.
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