



REPUBLIKA HRVATSKA

VARAŽDINSKA ŽUPANIJA

GRAD LEPOGLAVA

Antuna Mihanovića 12

42250 Lepoglava

tel. 042 770 411, fax 042 770 419

email: lepoglava@lepoglava.hr

Gradonačelnik

KLASA: 400-03/24-01/1

URBROJ: 2186-9-01-24-2

Lepoglava, 09.05.2024. godine

**PREDSJEDNIKU GRADSKOG VIJEĆA
GRADA LEPOGLAVE**

Predmet: Izvješće o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture za 2023. godinu,
- dostavlja se.

Temeljem odredbe članka 48. stavak 1. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 – pročišćeni tekst, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20), članka 71. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 68/18, 110/18 i 32/20), članka 38. Statuta Grada Lepoglave („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj 64/20 i 18/21) i članka 48. stavak 2. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Lepoglave („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj 18/21), Gradskom vijeću Grada Lepoglave dostavljam

Izvješće o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture za 2023. godinu

Izvješće o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture za 2023. godinu dostavlja se na raspravu i prihvaćanje, u skladu s odredbom članka 71. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 68/18, 110/18 i 32/20), članka 22. Statuta Grada Lepoglave („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj 64/20 i 18/21) i članka 17. Poslovnika Gradskog vijeća („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj 18/21).

GRADONAČELNIK
Marijan Škyarić, dipl. ing.





REPUBLIKA HRVATSKA
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA
GRAD LEPOGLAVA
Antuna Mihanovića 12
42250 Lepoglava
tel. 042 770 411, fax 042 770 419
email: lepoglava@lepoglava.hr

Gradonačelnik
KLASA: 400-03/24-01/1
URBROJ: 2186-9-01-24-1
Lepoglava, 16.05.2024. godine

Na temelju odredbe članka 71. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine” broj 68/18, 110/18 i 32/20) i članka 38. Statuta Grada Lepoglave („Službeni vjesnik Varaždinske županije” broj 64/20 i 18/21), Gradonačelnik Grada Lepoglave podnosi Gradskom vijeću Grada Lepoglave

Izvješće o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture za 2023. godinu

I.

Gradsko vijeće Grada Lepoglave je na 12. sjednici održanoj 21.12.2022. godine donijelo Program građenja komunalne infrastrukture za 2023. godinu („Službeni vjesnik Varaždinske županije” broj 130/22), na 14. sjednici održanoj 03.04.2023. godine donijelo je 1. Izmjene i dopune Programa građenja komunalne infrastrukture za 2023. godinu („Službeni vjesnik Varaždinske županije” broj 34/23), dok je na 20. sjednici održanoj 20.12.2023. godine donijelo 2. izmjene i dopune Programa građenja komunalne infrastrukture za 2023. godinu („Službeni vjesnik Varaždinske županije” broj 120/23) (dalje u tekstu: Program).

Odredbom članka 71. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu, propisana je obveza Izvršnog tijela jedinice lokalne samouprave za podnošenjem Predstavničkom tijelu Izvješća o izvršenju programa građenja komunalne infrastrukture za prethodnu kalendarsku godinu. Stavkom 2. istog članka, propisano je da se predmetno izvješće podnosi istodobno s izvješćem o izvršenju proračuna jedinica lokalne samouprave.

U nastavku slijedi prikaz financijskih pokazatelja realizacije Programa građenja komunalne infrastrukture za 2023. godinu, te opis izvedenih radova:

1. Građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi radi uređenja neuređenih dijelova građevinskog područja:	
Planirano u 2023.g.: 20.000,00 €	Izvršeno u 2023.g.: 20.038,05 €

1.1. JAVNA RASVJETA:

Redni broj	Naziv objekta/uređaja	Opis radnje/radova	Planirano 2023. (€)	Izvršeno 2023. (€)	Izvori financiranja
a)	Proširenje javne rasvjete po mjesnim odborima	Građenje	20.000,00	20.038,05	proračun: 20.038,05
UKUPNO			20.000,00	20.038,05	20.038,05

3. Postojeće građevine komunalne infrastrukture koje će se rekonstruirati:	
Planirano u 2023.g.: 785.485,00 €	Izvršeno u 2023.g.: 1.557.811,05 €

3.1. NERAZVRSTANE CESTE

Rekonstrukcija nerazvrstanih cesta -prema Programu modernizacije i asfaltiranja nerazvrstanih cesta na području grada Lepoglave za 2023. g.

Redni broj	Naziv objekta/uređaja	Opis radnje/radova	Planirano 2023. (€)	Izvršeno 2023. (€)	Izvori financiranja (€)
a)	Dionica 1: MO Očura(nastavak od klizišta)-dionica nastavak ceste NC 1-036 u dužini 170,00 m); Dionica 2: MO Purga(prema Miler Ivici) NC 1-043 i NC 2-029 u dužini 330,00 m; Dionica 3: MO Kamenica (Kamenički vrhovec-Strelec) NC 2-081 u dužini 70,00 m; Dionica 4: MO Viletinec-Vulišinec (Šipuši) NC 3-035 u dužini 110,00m; Dionica 5: MO Lepoglavska Ves (Pavlekovići) NC 2-002 u dužini 75,00 m; Dionica 6: MO Lepoglavska Ves (odvojak Frankopanska-Pavleković) NC 1-021 u dužini 45,00 m; Dionica 7: MO Kamenica (Kamenički vrhovec-Županić-Novak) NC 2-032 u dužini 290,00 m;)	projekti	13.000,00	0,00	Proračun: 101.275,61
		građenje-dionica1:NC 1-036	28.000,00	22.444,50	Sufinancirajne građana 969,63
		građenje-dionica 2: NC 1-043 i NC 2-029	28.000,00	56.260,13	Pomoći Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine: 35.600,00
		građenje - dionica3:NC 2-081	23.000,00	21.013,25	Pomoći Ministarstva regionalnog razvoja: 60.000,00
		građenje-dionica4:NC 3-035	22.000,00	20.901,75	
		građenje-dionica5:NC 2-002	24.000,00	16.367,50	
		građenje-dionica 6: NC 1-021	16.460,00	14.063,38	
		građenje-dionica7:NC 2-032	74.000,00	42.794,73	
		Geodetski elaborat evidentiranja izvedenog stanja cesta	9.000,00	0,00	
		Stručni nadzor	7.000,00	4.000,00	
Ukupno:			244.460,00	197.845,24	197.845,24
b)	Rekonstrukcija NC površinska obrada	Građenje	44.450,00	17.227,84	Proračun 18.077,84
		Stručni nadzor	2.000,00	850,00	
		Ukupno:	46.450,00	18.077,84	18.077,84
c)	Sanacija klizišta na području Grada Lepoglave	Građenje	275.000,00	1.184.883,47	Pomoći MINGOR 1.184.883,47
		Stručni nadzor	15.000,00	9.750,00	
		Projekti	12.000,00	5.962,50	
		Upravljanje projektom	18.000,00		
		Usluga izrade dokumentacije o nabavi i provedbe postupaka nabave	20.000,00	22.875,00	Proračun 38.587,50
Ukupno:			340.000,00	1.223.470,97	1.223.470,97

3.5. GROBLJA

Redni broj	Naziv objekta/uređaja	Opis radnje/radova	Planirano 2023. (€)	Izvršeno 2023. (€)	Izvori financiranja
a)	Rekonstrukcija grobne kuće u Lepoglavi i izgradnja nadstrešnice	Građenje	148.000,00	114.417,00	Proračun 118.417,00
		Stručni nadzor	6.575,00	4.000,00	
Ukupno:			154.575,00	118.417,00	118.417,00

4. Građevine koje će se graditi izvan građevinskog područja	
Planirano u 2023.g.: 405.438,00 €	Izvršeno u 2023.g.: 398.723,03 €

4.1. GRAĐEVINE I UREĐAJI JAVNE NAMJENE

Redni broj	Naziv objekta/uređaja	Opis radnje/radova	Planirano 2023. (€)	Izvršeno 2023. (€)	Izvori financiranja (€)
a)	Adaptacija mosta Putine	Građenje	348.673,00	348.866,78	Pomoć MINGOR 398.723,03
		Stručni i projektantski nadzor	10.500,00	11.103,00	
		Izrada nalaza i izjave ovlaštenog inženjera	665,00	0,00	
		Priprema dokumentacije za prijavu projekta na dodatak ugovoru	6.500,0	15.850,00	
		Projektna dokumentacija	16.000,00	0,00	
		Upravljanje projektom za aktivnosti iz dodatka ugovora	11.600,00	11.468,75	
		Usluga izrade dokumentacije o nabavi i provedbe postupaka nabave za aktivnosti iz dodatka ugovora	11.500,00	11.437,50	
		Ukupno:	405.438,00	398.723,03	

II.

Sredstva za ostvarenje Programa građenja komunalne infrastrukture za 2023. godinu planirana su u iznosu od **1.709.344,00 eura**, a realizirana su u iznosu od ukupno **1.976.572,13 eura**, iz sljedećih izvora financiranja:

Izvor financiranja	Planirano 2023. (€)	Ostvareno 2023. (€)
KOMUNALNI DOPRINOS I NAKNADE	9.290,00	0,00
SUFINANCIRANJE GRAĐANA	12.610,00	969,63
ŠUMSKI DOPRINOS	9.290,00	0,00
POMOĆI – APPRRR GROBNA KUĆA	119.450,00	0,00
POMOĆI – APPRRR GRADSKA TRŽNICA	132.760,00	0,00
POMOĆI – MINGOR	745.438,00	1.583.606,50
POMOĆI – MPGI	50.000,00	35.600,00
POMOĆI - MRRIFEU	0,00	60.000,00
OSTALI PRIHODI PRORAČUNA	630.506,00	296.396,00
UKUPNO	1.709.344,00	1.976.572,13

III.

Ovo Izvješće o izvršenju Programa gađenja komunalne infrastrukture za 2021. godinu objaviti će se u Službenom vijesniku Varaždinske županije.

GRADONAČELNIK
Marijan Škyarić, dipl. ing.



Obrazloženje:

Za proširenje javne rasvjete po mjesnim odborima utrošeno je ukupno 20.038,05 eura (60,4 % plana). Od tog iznosa 19.975,00 eura plaćeno je za pametni komunikacijski modul za upravljanje javnom rasvjetom, a iznos od 63,05 eura plaćeno je Hrvatskim cestama za službenost energetike na temelju ugovora za izgradnji javne rasvjete grada Lepoglave – odvojak Trakošćanske ulice.

Za modernizacija – asfaltiranje nerazvrstanih cesta utrošeno je ukupno 197.845,24 eura (80,9 % plana). Temeljem provedenog postupka javne nabave sklopljen je ugovor o izvođenju radova na izvanrednom održavanju nerazvrstanih cesta na području Grada Lepoglave u 2023. godini s poduzećem TTG d.o.o na iznos od 182.944,25 eura. Obuhvaćene su dionice: NC 1-036 Očura, NC1-043/1 i NC 2-029 Lepoglava – Purga, NC 2-081 Kamenički Vrhovec, NC 3-035/2 Viletinec – Šipuši, NC 2-002/1 Lepoglava – Ves – Pavlekovići, NC 1-021/4 Lepoglava – Ves – odvojak Frankopanska i NC 2-032 Kamenički Vrhovec, a radovi su izvedeni u vrijednosti od 174.696,24 eura. Na geodetski elaborat evidentiranja izvedenog stanja NC na području Grada utrošeno je 6.624,00 eura te na tehničku dokumentaciju, izradu idejnog projekta, postupak javne nabave te stručni nadzor za modernizaciju nerazvrstanih cesta utrošeno je 16.525,00 eura. Projekt je sufinanciran sredstvima MRRiFEU u iznosu od 60.000,00 eura.

Za rekonstrukciju NC površinska obrada utrošeno je ukupno 18.077,84 eura (38,9% plana) za površinsku obradu u Očuri.

Za sanaciju klizišta na na području Grada Lepoglave utrošeni su slijedeći iznosi:

- 333.215,50 eura; s poduzećem Euro Consulting d.o.o., Trg Matije Gupca 20 D, 42000 Varaždin, sklopljen je Ugovor za pripremu dokumentacije i prijavu projektnog prijedloga „Sanacija klizišta na okolnom području Grada Lepoglave“ te Ugovor za upravljanje projektom „Sanacija klizišta na okolnom području Grada Lepoglave“ te je za te usluge plaćeno u okviru ove aktivnosti 9.401,20 eura. S poduzećem PRE-CON d.o.o., Ulica hrvatskih branitelja 7, 42000 Varaždin sklopljen je Ugovor o izradi projektne dokumentacije te je za navedenu uslugu utrošeno 11.563,48 eura te su također s istim poduzećem sklopljeni ugovori za stručni nadzor nad radovima te za izradu izvještaja ovlaštenog inženjera za što je utrošeno 26.267,11 eura. Radove na sanaciji klizišta izvodili su poduzeća TTG d.o.o. i Enigma d.o.o. na temelju sklopljenih ugovora za što je ukupno utrošeno 285.983,71 eura. Za radove na klizištima u Muričevcu, Kamni Vrh – Gaveznica, Očura te Lepoglavska Ves dobivena su bespovratna sredstva od Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine (MPGI), Fond solidarnosti, na temelju Dodatka I. Ugovora o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava za operacije koje se financiraju iz Fonda solidarnosti Europske unije za operaciju Sanacija klizišta na okolnom području grada Lepoglave.
- 1.158.777,85 eura za radove na sanaciji nerazvrstanih cesta, dok je 57.456,24 eura utrošeno na prijavu projekta, izradu nalaza utjecaja potresa na nerazvrstane ceste, postupak javne nabave, stručni nadzor nad radovima na sanaciji nerazvrstanih cesta, usluge upravljanja projektom te izrade troškovnika. Za sanaciju nerazvrstanih cesta dobivena su bespovratna sredstva od Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine (MPGI), Fond solidarnosti, na temelju Dodatka I. Ugovora o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava za operacije koje se financiraju iz Fonda solidarnosti Europske unije za operaciju Sanacija klizišta na okolnom području grada Lepoglave.
- 23.875,00 eura, na uslugu za provedbu jednostavne nabave za sanaciju klizišta u Donjoj Višnjici utrošeno je 3.000,00 eura, na izradu geodetske podloge za navedeno klizište utrošeno je 7.250,00 eura te za izradu projektne dokumentacije utrošeno je 13.625,00 eura.

Za sanaciju mosta Putine utrošeno je ukupno 398.723,03 eura (98,3% plana). S poduzećem Euro Consulting d.o.o., Trg Matije Gupca 20 D, 42000 Varaždin, sklopljeni su ugovori za postupak javne nabave te upravljanje projektom most Putine za što je utrošeno 22.906,25 eura, dok je poduzeće PRE-CON d.o.o., Ulica hrvatskih branitelja 7, 42000 Varaždin izvršio uslugu izrade nalaza utjecaja potresa na most Putine, zatim uslugu stručnog nadzora nad radovima te uslugu izrade projektne tehničke dokumentacije za što je utrošeno 26.950,00 eura. S poduzećem TTG d.o.o. sklopljeni su ugovori za izvođenje radova na mostu Putine te je za radove utrošeno 348.866,78 eura. Za radove na adaptaciji mosta Putine dobivena su bespovratna sredstva od Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine (MPGI), Fond solidarnosti, na temelju Dodatka I. Ugovora o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava za operacije koje se financiraju iz Fonda solidarnosti Europske unije za operaciju Sanacija klizišta na okolnom području grada Lepoglave.



REPUBLIKA HRVATSKA
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA
GRAD LEPOGLAVA

Antuna Mihanovića 12
42250 Lepoglava
tel. 042 770 411, fax 042 770 419
email : lepoglava@lepoglava.hr

Gradsko vijeće
KLASA: 400-03/24-01/1
URBROJ: 2186-9-02-24-3
Lepoglava, 16.05.2024. godine

Temeljem odredbe članka 71. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 68/18, 110/18 i 32/20), članka 22. Statuta Grada Lepoglave („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj 64/20 i 18/21) i članka 17. Poslovnika Gradskog vijeća („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj 18/21), Gradsko vijeće Grada Lepoglave na 23. sjednici održanoj 16.05.2024. godine, donosi

Z A K L J U Č A K

I.

Prihvaća se Izvješće o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture za 2023. godinu.

II.

Izvješće iz točke I. ovog zaključka prilaže se istom i čine njegov sastavni dio.

PREDSJEDNIK VIJEĆA
Robert Dukarić